

## Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEFG

**Unternehmen** E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH  
**Erstellt am:** 03.11.25  
**Aktualisiert am:** 15.12.25  
**Geprüft (extern) am:** 15.12.25  
**Verantwortliche Person:** Energiemanager

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitionsvolumen	Kalkuliertes Einsparpotential	Umsetzungszeitraum	Herkunft der Maßnahme	Verantwortlichkeit	Status
1	Abwärmenutzung Serverraum	25.000 €	70.000 kWh	Jan 2026 - Aug 2026	Abschlussarbeit Q3/2024	Energiemanagement	Angebotsphase
2	Austausch Heiz- und Kältekreisen durch Effizienzpumpen	10.000 €	8.000 kWh	Feb 2026 - Apr 2026	Aktionsplan	Versorgungstechnik	Kalkulation nach Kapitalwertmethode liegt vor
3	Erneuerung Fensterdichtungen	20.000 €	30.000 kWh	Mai 2026 - Jul 2026	Aktionsplan	GM Hohenfels	Angebotsphase
4	Dämmung Haupt-Heizungsverteiler	2.000 €	3.000 kWh	Mai 2026 - Jul 2026	Aktionsplan	Versorgungstechnik	Kalkulation nach Kapitalwertmethode liegt vor
5	Erwerb 3. Kompressor für effizienten Teillastbetrieb	17.000 €	15.000 kWh	Mär 2026 - Nov 2026	Aktionsplan	Versorgungstechnik	Kalkulation nach Kapitalwertmethode liegt vor
6	Abwärmenutzung der Kompressoren	15.000 €	300.000 kWh	Jan 2025 - Sep 2025	Abschlussarbeit Q3/2024	Energiemanagement	Abgeschlossen
7	Hydraulischer Abgleich der Heizung	10.000 €	23.000 kWh	Aug 2025 - Sep 2025	Aktionsplan	Versorgungstechnik	Abgeschlossen